Zalacznik nr 3 do SWZ

UMOWANR ........ 12022 (wzér)

zawartaw dniu ...l 2022 r. w Itowie pomigdzy:

Gming Itéw z siedzibg w [fowie, 96-520 Itow, ul. Ptocka 2, NIP: 8371692427, REGON: 611015661
reprezentowang przez: Jana Pawla Krasniewskiego- Wojta gminy Ilow

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Brzeskiej zwang w dalszej czgséci Umowy
Zamawiajacym

............................................................... Z SIEAZIDG W .oy
posiadajacy KRS:............coooviinnt. NIP: , REGON ......cooviiiiiiiiire,
zwanym dalej Wykonawca,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strona”

w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) w celu realizacji
zadania pn. ,,Modernizacja oczyszczalni sciekow w Ilowie- etap 1” ” zostala zawarta umowa o
nastgpujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja robot budowlanych obejmujacych:

a) stacje zlewcza $ciekow dowozonych, montaz nowej stacji zlewczej $ciekow dowozonych- 6,6 m?
b) budowe zbiornika $ciekow dowozonych (zbiornika usredniajacego) o powierzchni 35,2 m? wraz
Z urzadzeniem napowietrzajacym,

¢) budowa wiaty na osad odwodniony o powierzchni 336,96 m? wraz z droga dojazdowa i
utwardzeniem terenu wokot wiaty.

2. Zakres prac do wykonania zostat ujety w dokumentacji projektowo-technicznej, ktora stanowi
zatgczniki do specyfikacji warunkéw zamoéwienia oraz umowy. Etap - I modernizacji sciekow w
Itowie zostat objety decyzja Starosty Sochaczewskiego nr 335.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. znak:
AB.6740.244.2022.IK zatwierdzajaca projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno —
budowlany oraz udzielajacg pozwolenia na budowg.

3. Wykonawca o§wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznat si¢ ze wszystkimi
dokumentami dotaczonymi do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i uznaje je za
wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy i zrozumiat ich tre$¢ jak réwniez zrozumiat
zakres prac niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Termin realizacji umowy ustala si¢ na dzien 10 grudnia 2022 r.
2. Strony ustalajg, ze przez termin realizacji umowy rozumiejg termin odbioru koncowego,
skutkujacy sporzadzeniem protokotu o zakonczeniu robot.
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§3.
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji mowy w terminach i na zasadach okreslonych
W umowie oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
robot.
Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy dokumentacje
projektowg 1 STWiORB w wersji papierowej. Dokumentacja projektowa 1 STWiORB stanowiag
wlasno$¢ Zamawiajgcego 1 mogg by¢ wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbiorow robodt i dokonywaé odbiorow robot
w terminach wynikajacych z Umowy.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,
4) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajagcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,
5) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

§4.
NADZOR NAD REALIZACIA UMOWY

Zamawiajacy powoluje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezace] koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbioréw robot wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 STWi1ORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolg¢ obmiarow
robot 1 petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.
Inspektor Nadzoru wypetia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody 1 akceptacije,
ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na
pisSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji 1 polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robot lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
Z wyjatkiem czynnoS$ci 1 polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego i oraz innych zaproszonych oséb,
celem omawiania lub wyjasniania biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
si¢ za wigzace.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0S0bie: P. ceeeveiieiieiniierieciinreeceennn , tel.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe
0 kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego W
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzacym do zawarcia Umowy, po
poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze zmiany i Uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0sob
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac
jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Zmiana osoOb, o ktorych mowa w poprzednim ustepie, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 nie wymaga zmiany Umowy.

Jako przedstawiciela Zamawiajgcego wyznacza sig¢:

- Pana Tomasza Mroczkowskiego tel. 242675090 email: t.mroczkowski@ilow.pl

§5.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z Umowa, oferta, dokumentacjg projektowa i STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, jak rowniez w catosci przy uzyciu wlasnych materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, W szczeg6lno$ci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub $mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody 1 inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.
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W czasie wykonywania robot, Wykonaweca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia
odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody,
niezaleznie od tego, czy szkode zglasza Zamawiajacy, czy tez osoba trzecia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robot materiatow

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci
i wlasciwe certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiom wtasciwym dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty
dotyczace =zastosowanych materialdéw, zgodne 2z wlasciwymi przepisami, normami
i dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajacego
o zagrozeniach, ktére moga mie¢ wptyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy, jako§¢ wykonania
przedmiotu Umowy, opoOznienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz
zobowigzany jest do wspolpracy z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsiewzieé
zapobiegajacych zagrozeniom.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami Prawa
geodezyjnego i kartograficznego, Prawa budowlanego oraz przepisow wykonawczych.
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnoSci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujagcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
techniczne;,

5) stosowania materiatlow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajagcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowe]
i STWiORB,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowo$ci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach
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w odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi lub gwarancji,

9) zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych
na terenie budowy oraz utrzymania terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku
zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

10) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

11) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynnoS$ci
wyspecyfikowanych w Umowie, w ramach wykonania Umowy,

12) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni placoéw, drog i chodnikow, uszkodzonych
w wyniku prowadzonych robot,

14) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

15) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planow organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktoére zamierza w tym celu
przyjac.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania robdt w godzinach od 22.00 do 06.00, poza wyjatkowymi przypadkami,
w szczegblnosci dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowa¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga
mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin
zakonczenia robot.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot 1 usuwania
ewentualnych wad oraz odpowiadat za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Materialy z rozbiorki budynkéw, budowli 1 urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub
w czasie robot, ktore wskaze Zamawiajacy, stanowiag jego wilasnos¢. Wykonawca przewiezie
ztozy wskazane wartoSciowe materialy w miejscu okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
Materialty bezuzyteczne, pozostajace z rozbidrki, Wykonawca usunie poza teren budowy
przestrzegajac przepiséw o gospodarce odpadami. Koszty transportu 1 usunig¢cia tych materiatow
ponosi Wykonawca.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robot. Dokumentacja
powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem robot
oraz odbiorami robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i1 poddawanych odbiorom
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czgsciowym.  Skompletowana dokumentacja powykonawcza  zostanie  przekazana
Zamawiajagcemu w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot przez
Wykonawce do Odbioru konicowego.
§6.

KONTROLA JAKOSCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i materiatow.
Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte
do wykonania Umowy.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegblnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWiORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej 1 innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcoOw materiatow okreslonej Umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakoSci materialow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materialow zapewniajagcych dochowanie termindéw realizacji robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow 1 rob6t okreslonymi w odrgbnych
przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia materialdow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust.
z terenu budowy, w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatow, ktore nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
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poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
materiatami.

Materiaty i1 roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzaé¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatéw oraz robo6t budowlanych powinny by¢é prowadzone
w miejscu wyprodukowania materialéw lub na terenie budowy.

Badania materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowane] przez Zamawiajacego placéwce
badawcze;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatow lub robdt
budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty,
koszty tych badan obciazg Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie, nie krotszym niz
3 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtlowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wady przez osoby trzecie na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) 1 potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7.
ODBIORY ROBOT

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy.
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Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano

odbioru robot ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt —

odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robot, ktore zostaly odebrane.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i1 przedstawienie Zamawiajagcemu

dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczegblnosci przekazanie:

1) zgloszenia wykonania prac do osrodka geodezyjnego,

2) gwarancji,

3) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot
wraz z opinig projektanta dotyczaca ich istotno$ci w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,
dokumentacja ta winna zosta¢ opatrzona opisem ,,Dokumentacja Powykonawcza” podpisana
przez kierownika robot, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru,

4) oswiadczenia kierownika budowy (robdt) o zakonczeniu robot,

5) s$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru

nastapi w terminie 7 dni, liczac od daty zawiadomienia na pismie przez Wykonawce gotowosci

do odbioru. Termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia
zawiadomienia. Zakonczenie czynno$ci odbioru winno nastapi¢ najpozniej 7 dnia, liczac od dnia
ich rozpoczecia.

Przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany

przedmiot umowy.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacj¢ geodezyjna

powykonawczg wprowadzong do zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego

w Sochaczewie opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, ktorg nalezy dostarczy¢

Zamawiajacemu w ciagu 60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ w obecno$ci przedstawicieli stron protokét odbioru

koncowego, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbior koncowy jest

dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru

koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w

tym odbiorze.
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9.

10.

11.

12.

13.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnal gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia robo6t, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ z obowigzkow,

o ktérych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 4

niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez

Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego

Z Umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajagcy moze zazadaé usuni¢cia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin, fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

— jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggni¢gcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych z
odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje w sktad ktorej wejdzie inspektor nadzoru
inwestorskiego - zawiadamiajac o tym Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 4 niniejszego
paragrafu umowy. Protokoét taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty
wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej jednak
niz po uptywie 7 dni od uptywu okresu gwarancji, okreslonego w § 10 ust. 5 niniejszej umowy,
dokonany zostanie odbior po okresie gwarancji, przez komisj¢ powotang przez Zamawiajacego z
udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Odbidr zostanie potwierdzony w
formie pisemnego protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli stron. Odbior po
okresie gwarancji bedzie mial na celu ustalenie, czy wykonane roboty objete gwarancja - nie majg
wad. W protokole winny zosta¢ wpisane wszystkie wady stwierdzone podczas tego przegladu,

ktére Wykonawca zobowigzany begdzie usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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14. W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie, o ktérym mowa w ust. 13,
Zamawiajacy dokona odbioru po okresie gwarancji bez udzialu Wykonawcy, za§ Wykonawca
bedzie zwigzany ustaleniami protokotu odbioru po gwarancji, w tym zakresem stwierdzonych
wad 1 wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem na ich usunigcie.

§8.
PODWYKONAWSTWO

1. [Wykonawca, w chwili podpisania Umowy, zobowiqgzuje si¢ wykonac¢ przedmiot Umowy
wlasnymi sitami, bez udziatu podwykonawcow. W przypadku, kiedy istnieje koniecznosé
wprowadzenia podwykonawcy, zastosowanie majq ponizsze zapisy niniejszego paragrafu.]
albo
[Wykonawca zamierza wykonaé przedmiot Umowy z udziatem podwykonawcow,
w nastepujgcym zakreSie: ............ccouo... ]

2. Do zawarcia przez Wykonawce¢ umowy o roboty budowlane z Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego, wyrazona poprzez akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo.

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacj¢ Umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca  zobowigzany jest przedstawi¢  Zamawiajacemu  projekt  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowiace co najmniej czgsé
przedmiotu Umowy, a takze projekt jej zmiany, przed jej zawarciem.

6. Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do zlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy,
i do projektu jej zmiany albo sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, stanowiace co najmniej czg$¢ przedmiotu Umowy, i do jej zmian, w terminie
7 dni od ich ztozenia.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od
jej zawarcia,

8. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcami zobowigzuje si¢ dochowac
obowigzku przedstawienia Zamawiajagcemu projektu umowy zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, stanowigce co najmniej czeS$¢
przedmiotu Umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

9. Wpykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcey z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz nie zmienia zobowigzah Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania 1 zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wlasne dziatania i zaniechania.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy musza spetnia¢ okreslone kryteria i warunki wlasciwe
dla Wykonawcy, gwarantujace wykonanie czeSci robot okreslonych w Umowie, Siwz
I dokumentacji, a w przypadku wykonywania robot specjalistycznych musza posiadaé stosowne
kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robot.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci
lub w czesci zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
si¢ z zagdaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje
zasadno$¢ takiego zadania dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr robot, ktore
wykonat Podwykonawca oraz kopia faktury, ktorej uptynat termin ptatnosci, Zamawiajacy
zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania, bez odsetek.
Zamawiajacy zaplaci, o ile Wykonaweca nie zgtosi uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, wymagalne
wynagrodzenie przystugujace Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia zgloszenia zadania zaptaty.

Zamawiajacy nie bedzie dokonywal ptatnosci na rzecz Podwykonawcy w przypadku, gdy
przekrocza one warto$¢ umowy z Wykonawca.

Zamawiajacy dokona potracenia wyptaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

W przypadku zawierania umoéw przez Wykonawce z podwykonawcami oraz przez
Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
odpowiednie stosowanie postanowien niniejszego paragrafu w umowach z podwykonawcami
oraz dalszymi podwykonawcami.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

§9.
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalajag wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg
wykonawcy, na kwote w wysokosci:

brutto: ................... (stownie: .......coooiiiiiii ztotych ...... /100 groszy), w tym
podatek VAT wedlug stawki 23% WYSOKOSCl...ovveennannn. 7t
(stownie..........cooooiviiiiiina.. zlotych............ /100 groszy) netto: ..........ceeeviiiiiniinnnn. zt
(stownie: ......coooiiiiiii ztotych ...../100 groszy)

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej w ust.1 stanowi wynagrodzenie ryczaltowe.

W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa wyzej w ust. 1 Wykonawca ponosi takze koszty
wszelkich optat oraz koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow,
pomiardw, odbiorow niezbednych do wykonania robot oraz do przekazania przedmiotu umowy
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do uzytkowania.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robot lub obiektow objetych
niniejsza umowa, kwota wynagrodzenia zawierajaca podatek od towardow i ustug (VAT) zostanie
odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy podpisanym przez strony.

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, W tym
wierzytelnosci przyszlych na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem
przewidzianej formie bez zgody Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie
moze rowniez zawrze¢ umowy z osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518
k.c.), ani dokonywac zadnej innej czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.

Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturg koncowa po dokonaniu odbioru

koncowego robot bez zastrzezen. Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czgsciowe po zakonczeniu

i protokolarnym odbiorze poszczegolnych etapow robot.

Platno$ci beda realizowane na konto bankowe WYKONAWCY...........cccccvveeieeneiiieseenie s

. Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy wydal swojemu bankowi polecenie
przelewu.

§10.
UPRAWNIENIA Z TYRULU REKOJMI | GWARANCII JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot
Umowy, gwarancji jako$ci na okres ......... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot.
Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach lub usterkach
w terminie 7 dni roboczych od dnia ich ujawnienia.

W okresie trwania gwarancji jako$ci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania
przegladéw wykonanych robét stanowigcych przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
do uczestniczenia w takich przegladach, o ile otrzyma od Zamawiajacego stosowne wezwanie.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy wad lub usterek,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie do 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia
0 ujawnionych wadach lub usterkach, do ich usunigcia.

W przypadku, gdy w powyzszym terminie usuni¢cie Wady lub usterki z przyczyn technicznych
nie bedzie mozliwe, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ inny, odpowiednio dtuzszy termin.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usterek, albo usunie Wady
lub usterki w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystlugujacymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ ich usunigcie podmiotowi trzeciemu, na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp, na kwote rowng 5% ceny ofertowej
brutto, w formie gwarancji ubezpieczeniowej - w wysokosci ............... 7zt (slownie:
.......................... zlotych .................../100 groszy).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia Wad, w szczego6lnos$ci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdowienia
1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
2) 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.
Jezeli okres waznoS$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w poprzednim ustepie nie przedtozy Zamawiajagcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pienig¢zne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czes$ci Zabezpieczenia.
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§12.
ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu zamodwienia
niniejszej umowy, poleci¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wyszczeg6lnionych w przedmiarze robot,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,
¢) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robot,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany
— na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot (o ile Wykonawca wykaze, iz skutki
realizacji polecenia beda uniemozliwiaty dochowanie terminu wykonania umowy) oraz
zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz
sposob ich zlecenia i rozliczania:
a) roboty konieczne to roboty, ktore wynikaja z roznicy pomigdzy przedmiarem
a faktyczng ilo$cig robot wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za
zgoda lub na polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego. Rozliczenie robot
koniecznych nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego,
b) roboty zamienne s3 to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien
wykona¢ na podstawie spisanego protokotu. Wynagrodzenie na roboty zamienne ustalone
bedzie na podstawie negocjacji z uwzglednieniem zapisow ust. 4 i 5,
) roboty dodatkowe sg to roboty, ktorych wykonanie stalo si¢ niezbgdne do nalezytego
wykonania umowy na skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia, jezeli:

e zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢é dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzgtu, ushug lub instalacji, zamdéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

e zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotne niedogodnos$ci lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

o wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre§lonej
W niniejszej umowie.

Roboty dodatkowe Wykonawca winien wykona¢ na podstawie Protokotu Koniecznosci 1

aneksu do umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone bedzie na podstawie

negocjacji.

4. Jezeli roboty zamienne wynikajace z polecen odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okre§lona w kosztorysie ofertowym, uzywana bedzie do
wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia za wykonane roboty.

5. Jezeli roboty zamienne wynikajace z polecen , nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem czynnikow cenotworczych (stawki robocizny, ceny
materiatu z kosztami zakupu, ceny sprzegtu, kosztow ogolnych, zysku) nie wyzszych od srednich
warto$ci publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” z ostatniego wydania, dla kwartalu
sporzadzania wyceny.

6. Jezeli koszt robot zamiennych, wynikajacych z polecenia Zamawiajacego, nie powoduje zmiany
warto$ci ofertowej, rozliczenie ich nastgpi w ramach umowy.
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§13.
ZMIANA UMOWY

1. Zmiana istotnych postanowien Umowy moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych w art.

454 1 455 ustawy Pzp. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian istotnych postanowien

Umowy, dotyczacych wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji przedmiotu

Umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,

z ewentualng zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia

co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji;

w razie stwierdzenia okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w dniu
podpisania Umowy migdzy innymi w zwiazku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji
budowy brakow, pomytek lub bledow w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot;

w razie uzasadnionych zmian technologicznych w zakresie wykonywania Umowy
proponowanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego korzystnych dla Zamawiajacego,
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego;

w razie zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT, jezeli zmiana ta bedzie miata wplyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, przewiduje si¢ doliczenie podatku
w zmienionej wysokos$ci do wynagrodzenia netto Wykonawcy;

w sytuacji wzrostu kosztow wykonania zamowienia, wynikajacych ze zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg, albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), wynagrodzenie Wykonawcy
podlega waloryzacji, uwzgledniajacej cato$§¢ kosztdw poniesionych w zwigzku ze
zmianami przepisow tej ustawy;

w sytuacji wzrostu kosztow wykonania zamoOwienia, wynikajacych ze zmian zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na te ubezpieczenia, do umow o pracg, przewiduje si¢ mozliwo$ci zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, adekwatnie do zaistniatych zmian.

w przypadku wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

w razie konieczno$ci podjecia dziatah zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢
z pewnoscia, szczegblnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy

w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:
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1) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robdt, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

2) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktoére Strony ponosza
odpowiedzialnos¢;

3) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) w razie wstrzymania robot lub przerw w pracach powstalych z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego;

5) w przypadku wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

6) w razie koniecznosci podjgcia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktdérego nie mozna byto przewidzied
z pewnoscia, szczegblnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi,

W przypadku wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 lub 3, ktore prowadzg do zmiany
zakresu przedmiotu Umowy, zmiana Umowy powinna zosta¢ poprzedzona podpisaniem przez
Strony protokotu konieczno$ci, okreslajacego zakres oraz warto$¢ robot, objetych ta zmiang.
Roboty budowlane nieobje¢te niniejsza Umowa, w szczegolnosci nieujete w dokumentacji
projektowej oraz ktoérych Zamawiajacy dzialajac z nalezytg starannoscia nie mogt przewidziec,
beda stanowily podstawe do zmiany Umowy, z zastrzezeniem, ze warto$¢ tej zmiany nie
przekroczy 50% wartosci zamoOwienia, okreslonej pierwotnie w Umowie.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej, w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 14.
OSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonaweca:

1) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 10 dni
roboczych 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego, nie podjat ich
wznowienia w okresie 3 dni roboczych, od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

2) uchyla si¢ od protokolarnego odbioru terenu budowy albo nie rozpoczyna robot
w ustalonym terminie, pomimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiajacego do
podjecia tych czynnosci;

3) zostanie postawiony w stan likwidacji;

4) spowodowatl konieczno$¢ dokonywania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 10
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% wartos$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Poza sytuacjami, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy, o ile
Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z Umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie wywigzuje si¢
nalezycie z Umowy. Wykonanie prawa odstgpienia moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia
uplywu terminu wyznaczonego na zmiang sposobu wykonania Umowy.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia tych okolicznosci.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cze¢$ci Umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w terminie 14 dni od uptywu 14
dniowego dodatkowego terminu do zaptaty, wyznaczonego Zamawiajacemu, jezeli
Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
a zwloka w platnosci faktur wynosi wigcej niz 14 dni. Przed odstgpieniem od Umowy
Wykonawca zobowigzany jest wezwaé pisemnie Zamawiajacego do zaplaty wyznaczajac mu co
najmniej 14 dniowy dodatkowy termin do zaptaty.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy 1 opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

2) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgltoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robdt tymcezasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuni¢cia sprzetu i robot tymcezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robot przerwanych 1 robdt zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.
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§ 15.
WARUNKI DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane w swz, w opisie przedmiotu zaméwienia,
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

2. W trakcie realizacji zamo6wienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujgcych czynnosci, o ktorych
mowa w poprzednim ustgpie. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosSci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoOwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody, w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ osoéb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6élnosci: doktadne okre§lenie podmiotu
sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem
czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych o0sdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. oS$wiadczenie wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé zanonimizowana Ww Sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
1. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnoéci® bez adreséw, numeréw PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imig, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i
wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
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lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 16.
KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

zwloke w wykonywaniu przedmiotu Umowy — w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki, w stosunku do terminu
wykonania przedmiotu Umowy; kara umowna za zwtoke w wykonaniu przedmiotu
Umowy naliczana jest rowniez w przypadku stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru
koncowego wad lub usterek — w tym przypadku w stosunku do terminu usuni¢cia
stwierdzonych wad lub usterek;

kazdorazowe niestawienie si¢ Wykonawcy na przeglad, o ktorym mowa w § 10 ust. 4
Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1;

zwloka w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,
termin zwloki liczony bedzie od nastepnego dnia od uptywu terminu okreslonego
w § 10 ust. 5;

odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
- w wysoko$ci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1; Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji do prac
dotychczas wykonanych;

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktoremu nie zaplacono naleznego
wynagrodzenia;

nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za
kazdy dzien uchybienia tego terminu;

kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane stanowigce co najmniej czg$¢ przedmiotu
Umowy, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1;

kazdorazowe nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmnie;j
czg$¢ przedmiotu Umowy, lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1;

brak wprowadzenia Zadanej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust. 1;
dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek.
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2.  Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych do pelnej wysokosci z wystawianych
przez Wykonawce faktur. W przypadku niewystawienia faktury, zaptata kar umownych nastapi
w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorg¢czenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opo6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za opoznienie w transakcjach handlowych.

4. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezong wysokos¢
kar umownych.

6. Laczna maksymalna wysoko$¢ zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust. 1.

§17.
ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
z niniejszg Umowg miedzy Stronami bg¢dzie sporzadzana na pismie i podpisana przez strong
zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ przesytane pocztg elektroniczng na adresy wskazane
w Umowie, jak rowniez dorgczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem poleconym.

2. Wszelka korespondencja, pisma oraz zawiadomienia wymieniane mig¢dzy Stronami
w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda dorgczane pod wskazane ponizej adresy:

a) Wykonawca - adres do korespondencji:
........................................ ,adrese-mail: ..o,

b) Zamawiajacy - adres do korespondenciji:
Urzad Gminy Ilow, ul. Plocka 2, 96-520 I16w, adres e-mail: sekretariat@ilow.pl

3. W okresie trwania niniejszej umowy kazda ze stron zobowigzana jest do informowania na piSmie
drugiej strony o kazdej zmianie miejsca swojej siedziby lub adresu swojego zamieszkania.

W razie zaniedbania tego obowiazku korespondencj¢ wystang na adres wskazany w ust. 2 listem
poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza si¢ za dorgczona.

§ 18.

ZASADY RODO
Wykonywanie umowy wymaga, aby Strony wymieniaty si¢ danymi osobowymi osob, ktorymi beda
si¢ poslugiwaé przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy (przedstawicieli swoich i1 swoich
podwykonawcow, pracownikdéw swoich, jak 1 innych oséb) (dalej zwane ,,Personelem”). W zwigzku
z tym Strony beda wymienia¢ si¢ danymi osobowymi Personelu (przekazanie administrator do
administratora). W celu wywigzania si¢ z obowigzkoéw informacyjnych Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych, zwane dalej
RODO), Strona przekazujaca dane osobowe Personelu (,,Strona przekazujaca’) zobowigzuje si¢ 1 jest
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upowazniona do przekazania Personelowi w imieniu Strony otrzymujacej dane osobowe Personelu
(,,Strona Otrzymujaca”) informacji zgodne z zakresem art. 14 RODO.

10.

11.

§ 19.
KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne
lub bezskuteczne, okolicznos$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos$¢ i skutecznos$¢ pozostatych
postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostalaby zawarta.

Jezeli z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub
bezskutecznych Umowa nie zostalaby zawarta, Strony zobowigzane beda niezwlocznie
przystapi¢ do negocjacji zmierzajacych do zawarcia nowej umowy, ktorej cel gospodarczy
1 ekonomiczny bedzie réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu Umowy. Do czasu
zakonczenia negocjacji, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowigzane beda do
realizacji obowiazkdw przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie bgdzie to
sprzeczne z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa oraz stusznymi interesami Stron.

§ 20.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Ze wzgledu na fakt obowigzywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawierania
niniejszej umowy stanu zagrozenia epidemicznego w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-
CoV-2, stan ten nie bedzie uznawany przy realizacji przedmiotu umowy za stan sity wyzszej lub
jako nadzwyczajna zmiana stosunkoéw spetnienia Swiadczenia (klauzula rebus sic stantibus), do
czasu jego odwotania.

W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, a w szczego6lnosci odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

Wszystkie tytuty paragrafow w Umowie majg charakter wylacznie informacyjny i nie maja
wptywu na interpretacje postanowien Umowy.

W przypadku rozbieznos$ci interpretacyjnych pomiedzy postanowieniami Umowy, a trescig
zalacznikéw 1 innych dokumentow stanowigcych integralng czg¢s¢ Umowy lub wytworzonych
przez Strony, pierwszenstwo majg postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony si¢ zobowigzuje przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej Strony.
Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez drugg Strong
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgloszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia
w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 kazda ze Stron uprawniona jest do wystgpienia na droge
sadowa.

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
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dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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