Zalacznik nr 3 do SWZ

UMOWANR ........ 12022 (wzér)

zawartaw dniu ...l 2022 r. w Itowie pomigdzy:

Gming Itéw z siedzibg w [fowie, 96-520 Itow, ul. Ptocka 2, NIP: 8371692427, REGON: 611015661
reprezentowang przez: Jana Pawla Krasniewskiego- Wojta gminy Ilow

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Brzeskiej zwang w dalszej czgséci Umowy
Zamawiajacym

............................................................... Z SIEAZIDG W .oy
posiadajacy KRS:............coooviinnt. NIP: , REGON ..o

zwanym dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strona”

w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.), zostata zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§1.

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiot umowy stanowi przebudowa drog wewnetrznych w miejscowosciach Gizyce i [tow,
gminie [tow:
1) Przebudowa drogi wewngtrznej wraz z ciggiem chodnikowym w miejscowosci [tow przylegajace;j
do drogi wojewodzkiej 575 zgodnie z projektem budowlanym o nastgpujacych parametrach. Droga
obejmuje dziatki ewidencyjne w obrebie geodezyjnym Itow Osada dz. nr. 12/8 oraz obrebie
geodezyjnym Uderz dz. nr 170.

2) Przebudowa ul. Le$nej wraz z odcinkami drog wewnetrznych gminnych, w miejscowosci

Itéw. Droga sktada si¢ z 3 odcinkow obejmuje dziatki ewidencyjne w obrgbie geodezyjnym Itow
Osada o numerach 1/7 ,1/12 ,2/10, 2/20, 2/26, 3/15, 3/8, 13 oraz dz. nr 170 w obrebie geodezyjnym
Uderz.

3) Przebudowa drogi wewngtrznej (siegacz) w miejscowosci Gizyce, urzgdzonej na dziatkach nr
71/9 1 83 w obrebie geodezyjnym Gizyce.

4) Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Gizyce, urzadzonej na dziatce nr 46/6 w obrgbie
geodezyjnym Gizyce.

5) Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z ciggiem chodnikowym w miejscowosci Gizyce, urzadzonej
na dziatkach nr 73/4, 71/22, 73/12, 73/11, 76 w obrgbie geodezyjnym Gizyce.
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2. Wykonawca o$§wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznat si¢ ze wszystkimi
dokumentami dotgczonymi do specyfikacji warunkéw zaméwienia i uznaje je za wystarczajace do
wykonania przedmiotu umowy oraz , ze zrozumiat ich tres¢ jak rowniez zrozumial zakres prac
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowo
techniczng.

2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Termin realizacji umowy ustala si¢ na dzien 20 pazdziernika 2022 r.
2. Strony ustalajg, ze przez termin realizacji umowy rozumiejg termin odbioru koncowego,
skutkujacy sporzadzeniem protokotu o zakonczeniu robot.

§ 3.
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji mowy w terminach i na zasadach okreslonych
W umowie oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
robot.

2. Przed rozpoczgciem robdt Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy dokumentacje
projektowa 1 STWiORB w wersji papierowej. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig
wlasno$¢ Zamawiajacego 1 mogg by¢ wykorzystane wyltacznie w celu wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbiorow robdt i dokonywaé odbioréw robot
w terminach wynikajacych z Umowy.

4. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

4) wyznaczania terminéw odbiorow robodt nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

5) terminowego przystepowania do odbiorow robdt budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

§ 4.
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY

1. Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robodt, do odbioréow robot wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolg¢ obmiarow
robot 1 petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

3. Inspektor Nadzoru wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na
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11.

12.

13.

14.

piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robot lub w inny sposdb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynno$ci 1 polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego i oraz innych zaproszonych osob,
celem omawiania lub wyjas$niania biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sag zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
si¢ za wigzace.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0S0bie: P. ceevveiieiieieiierieciinieeceennn , tel.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
0 kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego
W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzacym do zawarcia Umowy, po
poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze zmiany i Uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczynge zmiany oraz osobg¢ zastepujacg i przedstawiajac
jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Zmiana osob, o ktorych mowa w poprzednim ustepie, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 nie wymaga zmiany Umowy.

Jako przedstawicieli Zamawiajgcego wyznacza si¢:

- Pana ... tel. 0 email:
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11.

12.

§ 5.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z Umowa, oferta, dokumentacja projektowa i STWiORB, nienaruszajacymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, jak rowniez w catosci przy uzyciu wtasnych materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, W szczeg6lno$ci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i1 inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzg¢t, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.
Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
1 przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody,
niezaleznie od tego, czy szkode¢ zglasza Zamawiajacy, czy tez osoba trzecia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robo6t materiatow
Materialy uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci
i wilasciwe certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiom wtasciwym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty
dotyczace =zastosowanych materiatow, zgodne =z wlasciwymi przepisami, normami
1 dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajacego
o zagrozeniach, ktore mogg mie¢ wpltyw na realizacje przedmiotu Umowy, jako$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, opoOznienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz
zobowigzany jest do wspdlpracy z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajacych zagrozeniom.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami Prawa
geodezyjnego 1 kartograficznego, Prawa budowlanego oraz przepiséw wykonawczych.
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej

budowy,
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2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)

wskazania Kierownika budowy Iub kierownikéw robodt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowe;j
i STWIiORB,

umozliwienia wstepu na teren budowy wyltacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania r¢gkojmi lub gwarancji,

zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych
na terenie budowy oraz utrzymania terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku
zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;
angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynno$ci
wyspecyfikowanych w Umowie, w ramach wykonania Umowy,

dostarczania materialow 1 urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni placow, drég 1 chodnikéw, uszkodzonych
w wyniku prowadzonych robét,

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcoéw do udziatu w realizacji Umowy,

sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy 1 metod, ktdre zamierza w tym celu

przyjac.

13. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do

14.

15.

wykonywania robot w godzinach od 22.00 do 06.00, poza wyjatkowymi przypadkami,

w szczegblnosci dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty

zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego

o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjag Umowy, ktére moga

mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin
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16.

17.

18.

5.

zakonczenia robot.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pehit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad oraz odpowiadal za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Materiaty z rozbidrki budynkow, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub
w czasie robot, ktére wskaze Zamawiajacy, stanowia jego wlasno$¢. Wykonawca przewiezie
ztozy wskazane warto§ciowe materiaty w miejscu okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
Materialy bezuzyteczne, pozostajace z rozbidrki, Wykonawca usunie poza teren budowy
przestrzegajac przepisoOw o gospodarce odpadami. Koszty transportu i usunigcia tych materiatow
ponosi Wykonawca.
Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robot. Dokumentacja
powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem robot
oraz odbiorami robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom
czgsciowym.  Skompletowana  dokumentacja  powykonawcza  zostanie  przekazana
Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot przez
Wykonawce do Odbioru konicowego.
§ 6.

KONTROLA JAKOSCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i materiatow.
Wszystkie materiaty, ktore begda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte
do wykonania Umowy.
Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegblnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.J. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWiORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej 1 innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej Umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i1 okreslenia
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

warunkéw dostaw materiatlow zapewniajagcych dochowanie terminéw realizacji robot

okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow i robdt okreslonymi w odrgbnych

przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia materiatow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4
z terenu budowy, w wyznaczonym terminie lub
2) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja

wymagan STWiORB lub nie zapewniajg mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

W  przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego materiatow, ktore nie sa zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze

poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuni¢cie oraz zastapienie zaakceptowanymi

materiatami.

Materiaty i1 roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym

potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany

przeprowadza¢ na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatéw oraz robo6t budowlanych powinny by¢é prowadzone

w miejscu wyprodukowania materialéw lub na terenie budowy.

Badania materiatéw mogga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem

wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowane] przez Zamawiajacego placéwcee

badawcze;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan

dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza

miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatow lub robdt

budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami

STWiORB oraz odpowiednimi normami 1 nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan

ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg zgodne

z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty,

koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot

budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych

Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru

inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych

nieprawidlowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie, nie kroétszym niz

3 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢

lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
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18.

czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzag wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7.
ODBIORY ROBOT
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy.

Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano

odbioru robot ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt —

odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czes$ciach robot, ktére zostaly odebrane.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu

dokumentoéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczegblnosci przekazanie:

1) zgloszenia wykonania prac do osrodka geodezyjnego,

2) gwarancji,

3) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot
wraz z opinig projektanta dotyczacg ich istotnosci w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,
dokumentacja ta winna zosta¢ opatrzona opisem ,,Dokumentacja Powykonawcza” podpisana
przez kierownika robot, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru,

4) oswiadczenia kierownika budowy (robot) o zakonczeniu robot,

5) s$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Zamawiajacy powota komisje 1 dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru

nastapi w terminie 7 dni, liczagc od daty zawiadomienia na pisSmie przez Wykonawce gotowosci

do odbioru. Termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzil fakt dorgczenia
zawiadomienia. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpic¢ najpozniej 7 dnia, liczac od dnia
ich rozpoczecia.

Przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany

przedmiot umowy.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
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Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjng

powykonawczg wprowadzong do zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego

w Sochaczewie opisang i skompletowang w dwodch egzemplarzach, ktérg nalezy dostarczy¢

Zamawiajacemu w ciggu 60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ w obecnosci przedstawicieli stron protokot odbioru

koncowego, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbior koncowy jest

dokonany po zlozeniu stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru

koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuni¢cia wszystkich wad stwierdzonych w

tym odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnal gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ z obowigzkow,

o ktérych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli odbior nie zostal dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 4

niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez

Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego

Z Umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazgdaé usuni¢cia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin, fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j
i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych z
odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje w sktad ktérej wejdzie inspektor nadzoru
inwestorskiego - zawiadamiajac o tym Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 4 niniejszego
paragrafu umowy. Protokoét taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i1 zadania zaplaty

wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem umowy.
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Strony zgodnie ustalajg, ze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej jednak
niz po uptywie 7 dni od uptywu okresu gwarancji, okreslonego w § 10 ust. 5 niniejszej umowy,
dokonany zostanie odbior po okresie gwarancji, przez komisje powotang przez Zamawiajacego z
udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Wykonawcy. Odbior zostanie potwierdzony w
formie pisemnego protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli stron. Odbior po
okresie gwarancji bedzie miat na celu ustalenie, czy wykonane roboty obj¢te gwarancjg - nie maja
wad. W protokole winny zosta¢ wpisane wszystkie wady stwierdzone podczas tego przegladu,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie, o ktorym mowa w ust. 13,
Zamawiajacy dokona odbioru po okresie gwarancji bez udziatlu Wykonawcy, za§ Wykonawca
bedzie zwigzany ustaleniami protokotu odbioru po gwarancji, w tym zakresem stwierdzonych

wad 1 wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem na ich usunigcie.

§ 8.
PODWYKONAWSTWO

[Wykonawca, w chwili podpisania Umowy, zobowigzuje si¢ wykonac¢ przedmiot Umowy
wlasnymi sitami, bez udziatu podwykonawcow. W przypadku, kiedy istnieje koniecznosé¢
wprowadzenia podwykonawcy, zastosowanie majg ponizsze zapisy niniejszego paragrafu.]
albo

[Wykonawca zamierza wykonaé przedmiot Umowy z wudzialem podwykonawcow,
w nastepujgcym zakresie: ..................... ]

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca  zobowigzany  jest  przedstawi¢  Zamawiajagcemu  projekt = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czes¢
przedmiotu Umowy, a takze projekt jej zmiany, przed jej zawarciem.

Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia do zlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy,
i do projektu jej zmiany albo sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, stanowigce co najmniej cz¢$¢ przedmiotu Umowy, i do jej zmian, w terminie
7 dni od ich zlozenia.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, stanowigce co najmniej cz¢$¢ przedmiotu Umowy, 1 jej zmian, w terminie 7 dni od
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jej zawarcia,

Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcami zobowigzuje si¢ dochowaé
obowigzku przedstawienia Zamawiajagcemu projektu umowy zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej cze$¢
przedmiotu Umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
stanowigce co najmniej czes$¢ przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Wykonanie robodt przez PodwykonawcoOw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowiazkoéw wynikajacych z Umowy oraz nie zmienia zobowigzan Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wlasne dzialania i zaniechania.

Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy musza spetnia¢ okreslone kryteria i warunki wtasciwe
dla Wykonawcy, gwarantujace wykonanie czg¢sci robot okreslonych w Umowie, swz
I dokumentacji, a w przypadku wykonywania robot specjalistycznych musza posiada¢ stosowne
kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robot.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci
lub w czesci zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
si¢ z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje
zasadnos$¢ takiego zadania dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, ktére
wykonal Podwykonawca oraz kopig faktury, ktorej uptynat termin ptatnosci, Zamawiajacy
zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania, bez odsetek.
Zamawiajacy zaplaci, o ile Wykonawca nie zgtosi uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wymagalne
wynagrodzenie przystugujace Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia zgtoszenia zadania zapflaty.

Zamawiajacy nie bedzie dokonywal ptatnosci na rzecz Podwykonawcy w przypadku, gdy
przekrocza one wartos¢ umowy z Wykonawca.

Zamawiajacy dokona potracenia wyptaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

W  przypadku zawierania umow przez Wykonawce z podwykonawcami oraz przez
Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
odpowiednie stosowanie postanowien niniejszego paragrafu w umowach z podwykonawcami
oraz dalszymi podwykonawcami.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
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wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

§9.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z oferta
wykonawcy, na kwote w wysokosci:

brutto: ............ zh (stownie: ...oovvveiniiiiniiiiiiiniininnn. ), w tym podatek VAT wedtug stawki
23%  WYSOKOSCI...uvneeniieieiie e b (slownie: ...oooveiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn.. )
NELEO: teveerernnrenrenecanennne 286 (1)1 1) (PPN )

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej w ust.l stanowi wynagrodzenie ryczaltowe.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia rozpoczecia realizacji zamowienia
zaliczke w kwocie nie mniejszej niz 5 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa wyzej w ust.1.
Pozostala czes¢ wynagrodzenia nie pokrytego srodkami wlasnymi zamawiajgcego zostanie
wyptacona wykonawcy w catosci po wykonaniu zadania/inwestycji w terminie nie dluzszym niz
35 dni od dnia odbioru inwestycji przez zamawiajacego. Co oznacza, ze wykonawca zapewni
finasowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie zada¢ od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki, o ktorej mowa

wyzej ust.3 w jednej z nastepujacych form:

1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,

z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci;

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej w ust. 1 Wykonawca ponosi takze koszty
wszelkich optat oraz koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow,
pomiarow, odbiorow niezbednych do wykonania robot oraz do przekazania przedmiotu umowy
do uzytkowania.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robdt lub obiektow objetych
niniejsza umowa, kwota wynagrodzenia zawierajaca podatek od towardw i ustug (VAT) zostanie
odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy podpisanym przez strony.

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej] umowy, W tym
wierzytelnosci przyszlych na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem
przewidzianej formie bez zgody Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie
moze réwniez zawrze¢ umowy z osoba trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518
k.c.), ani dokonywa¢ zadnej innej czynnos$ci prawnej rodzacej taki skutek.

Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturg koncowymi po dokonaniu odbioru
koncowego robot bez zastrzezen.

Ptatnos$ci beda realizowane na konto bankowe WyKonawcey ...........ccoviiiiiiiiiiiiiiiiininnn,

10. Za date zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy wydat swojemu bankowi polecenie

przelewu.
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§ 10.
UPRAWNIENIA Z TYRULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot
Umowy, gwarancji jako$ci na oKres .......ceceeeeeeeennens miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego robot.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach lub usterkach
w terminie 7 dni roboczych od dnia ich ujawnienia.

W okresie trwania gwarancji jako$ci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania
przegladow wykonanych robdt stanowigcych przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
do uczestniczenia w takich przegladach, o ile otrzyma od Zamawiajacego stosowne wezwanie.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy wad lub usterek,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie do 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia
0 ujawnionych wadach lub usterkach, do ich usunigcia.

W przypadku, gdy w powyzszym terminie usuni¢cie Wady lub usterki z przyczyn technicznych
nie bedzie mozliwe, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ inny, odpowiednio dtuzszy termin.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usterek, albo usunie Wady
lub usterki w sposdob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystlugujacymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ ich usunig¢cie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniost przed zawarciem niniejszej Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp, na kwotg rowng 5% ceny ofertowej
brutto, w formie .......ccccoiiiiiiiiiiiniinnn. - W WYSOKOSCI cvvvinnniinniinniiinnnnnes 7} (slownie
.............................. 00/100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
2) 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja waznos¢ na czas okres§lony w Umowie.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w poprzednim ustepie nie przedtozy Zamawiajagcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej cz¢sci Zabezpieczenia.

§ 12.
ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE

1. Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu zamodwienia
niniejszej umowy, poleci¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wyszczegolnionych w przedmiarze robot,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,
) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany
— na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robo6t (o ile Wykonawca wykaze, iz skutki
realizacji polecenia beda uniemozliwialty dochowanie terminu wykonania umowy) oraz
zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz
sposob ich zlecenia i rozliczania:
a) roboty konieczne to roboty, ktore wynikaja z roznicy pomigdzy przedmiarem
a faktyczng ilo$cig robot wynikajacg z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za
zgoda lub na polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego. Rozliczenie robot
koniecznych nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego,
b) roboty zamienne s3 to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien
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wykona¢ na podstawie spisanego protokolu. Wynagrodzenie na roboty zamienne ustalone
bedzie na podstawie negocjacji z uwzglednieniem zapiséw ust. 4 i 5,

) roboty dodatkowe sg to roboty, ktorych wykonanie stalo si¢ niezbg¢dne do nalezytego
wykonania umowy na skutek sytuacji niemozliwej wczes$niej do przewidzenia, jezeli:

e zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamowienia podstawowego,

e zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotne niedogodnosci lub znaczne zwickszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

o wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre§lonej
W niniejszej umowie.

Roboty dodatkowe Wykonawca winien wykona¢ na podstawie Protokotu Koniecznosci i

aneksu do umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone bedzie na podstawie

negocjacji.

4. Jezeli roboty zamienne wynikajace z polecen odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okre§lona w kosztorysie ofertowym, uzywana bedzie do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za wykonane roboty.

5. Jezeli roboty zamienne wynikajace z polecen , nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem czynnikow cenotwodrczych (stawki robocizny, ceny
materiatu z kosztami zakupu, ceny sprzgtu, kosztow ogolnych, zysku) nie wyzszych od $rednich
wartos$ci publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” z ostatniego wydania, dla kwartatu
sporzadzania wyceny.

6. Jezeli koszt robot zamiennych, wynikajacych z polecenia Zamawiajacego, nie powoduje zmiany
wartosci ofertowej, rozliczenie ich nastagpi w ramach umowy.

§13.
ZMIANA UMOWY

Zmiana istotnych postanowien Umowy moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych w art.
454 1 455 ustawy Pzp. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian istotnych postanowien
Umowy, dotyczacych wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
z ewentualng zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia
co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktdre wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych koliz;i;

2) w razie stwierdzenia okoliczno$ci, ktérych Zamawiajacy nie mogh przewidzie¢ w dniu
podpisania Umowy miedzy innymi w zwigzku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji
budowy brakow, pomytek lub bledow w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

w razie uzasadnionych zmian technologicznych w zakresie wykonywania Umowy
proponowanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego korzystnych dla Zamawiajacego,
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego;

w razie zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT, jezeli zmiana ta bedzie miata wplyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, przewiduje si¢ doliczenie podatku
w zmienionej wysokosci do wynagrodzenia netto Wykonawcy;

w sytuacji wzrostu kosztow wykonania zamowienia, wynikajacych ze zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg, albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), wynagrodzenie Wykonawcy
podlega waloryzacji, uwzgledniajacej cato$§¢ kosztdw poniesionych w zwigzku ze
zmianami przepiséw tej ustawy;

w sytuacji wzrostu kosztow wykonania zamoéwienia, wynikajacych ze zmian zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na te ubezpieczenia, do umoéw o pracg, przewiduje si¢ mozliwosci zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, adekwatnie do zaistniatych zmian.

w przypadku wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

w razie koniecznos$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdérego nie mozna byto przewidzied
z pewnoscia, szczegdlnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy

w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robdt, w szczeg6élnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Strony ponosza
odpowiedzialnos¢;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

W razie wstrzymania robot lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego;

w przypadku wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢
z pewnoscia, szczegollnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi;
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W przypadku wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 lub 3, ktore prowadza do zmiany
zakresu przedmiotu Umowy, zmiana Umowy powinna zosta¢ poprzedzona podpisaniem przez
Strony protokotu koniecznosci, okreslajacego zakres oraz warto$¢ robdt, objetych tg zmiang.
Roboty budowlane nieobje¢te niniejsza Umowa, w szczeg6lnosci nieujete w dokumentacji
projektowej oraz ktorych Zamawiajacy dziatajac z nalezytg staranno$cig nie mogt przewidziec,
beda stanowity podstawe do zmiany Umowy, z zastrzezeniem, ze warto§¢ tej zmiany nie
przekroczy 50% warto$ci zamowienia, okreslonej pierwotnie w Umowie.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej, w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 14.
OSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robéot na okres dtuzszy niz 10 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego, nie podjat ich
wznowienia w okresie 3 dni roboczych, od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania;

2) uchyla si¢ od protokolarnego odbioru terenu budowy albo nie rozpoczyna robot
w ustalonym terminie, pomimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiajacego do
podjecia tych czynnosci;

3) zostanie postawiony w stan likwidacji;

4) spowodowal konieczno$¢ dokonywania bezposrednich ptatnosci na sume wigkszg niz 10
% warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Poza sytuacjami, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, o ile
Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z Umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego 1 pomimo wezwania do zmiany
sposobu wykonania 1 wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie wywigzuje si¢
nalezycie z Umowy. Wykonanie prawa odstgpienia moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia
uptywu terminu wyznaczonego na zmiang sposobu wykonania Umowy.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia tych okolicznosci.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cz¢sci Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w terminie 14 dni od uptywu 14
dniowego dodatkowego terminu do zaptaty, wyznaczonego Zamawiajagcemu, jezeli
Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
a zwloka w platnosci faktur wynosi wigcej niz 14 dni. Przed odstgpieniem od Umowy
Wykonawca zobowigzany jest wezwac pisemnie Zamawiajgcego do zaplaty wyznaczajgc mu co
najmniej 14 dniowy dodatkowy termin do zaptaty.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

7. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

8. W przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedhug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

§ 15.
WARUNKI DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w swz, w opisie przedmiotu zamodwienia,
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujgcych czynnosci, o ktorych
mowa w poprzednim ustgpie. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody, w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
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2)

sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o pracge osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé zanonimizowana w SposoOb
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnoscil bez adresow, numeréw PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie¢, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
1 wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢é si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 16.
KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za:

1)

2)

3)

4)

5)

zwloke w wykonywaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w stosunku do terminu
wykonania przedmiotu Umowy; kara umowna za zwloke w wykonaniu przedmiotu
Umowy naliczana jest rowniez w przypadku stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru
koncowego wad lub usterek — w tym przypadku w stosunku do terminu usunigcia
stwierdzonych wad lub usterek;

kazdorazowe niestawienie si¢ Wykonawcy na przeglad, o ktorym mowa w § 10 ust. 4
Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1;

zwloka w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;
termin zwloki liczony bedzie od nastgpnego dnia od uplywu terminu okreslonego
w § 10 ust. 5;

odstgpienie przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1; Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji do prac
dotychczas wykonanych;

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
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- w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktéremu nie zaptacono naleznego
wynagrodzenia;

6) nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za
kazdy dzien uchybienia tego terminu;

7) kazdorazowe nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane stanowigce co najmniej czg$¢ przedmiotu
Umowy, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1;

8) kazdorazowe nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej
czg$¢ przedmiotu Umowy, lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1;

9) brak wprowadzenia zadanej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 9 ust. 1;

10) dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysoko$ci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych do petnej wysokosci z wystawianych
przez Wykonawce faktur. W przypadku niewystawienia faktury, zaptata kar umownych nastapi
w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opoznienia z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezong wysokos¢
kar umownych.

Laczna maksymalna wysokos$¢ zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

§ 17.
ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
z niniejszg Umowg miedzy Stronami bgdzie sporzadzana na piSmie 1 podpisana przez strong
zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogg by¢ przesytane poczta elektroniczng na adresy wskazane
w Umowie, jak rowniez dorgczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem poleconym.
Wszelka korespondencja, pisma oraz zawiadomienia wymieniane miedzy Stronami
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda doreczane pod wskazane ponizej adresy:

a) Wykonawca - adres do korespondencji:
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........................................ ,adrese-mail: ..o,

b) Zamawiajacy - adres do korespondenciji:
Urzad Gminy I1éw, ul. Plocka 2, 96-520 Itow, adres e-mail: sekretariat@ilow.pl

3. W okresie trwania niniejszej umowy kazda ze stron zobowigzana jest do informowania na pismie
drugiej strony o kazdej zmianiec miejsca swojej siedziby lub adresu swojego zamieszkania.

W razie zaniedbania tego obowigzku korespondencje wystang na adres wskazany w ust. 2 listem
poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza si¢ za dor¢czona.

§ 18.

ZASADY RODO

Wykonywanie umowy wymaga, aby Strony wymienialy si¢ danymi osobowymi 0sob, ktérymi beda
si¢ postugiwaé przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy (przedstawicieli swoich 1 swoich
podwykonawcow, pracownikdéw swoich, jak i innych oséb) (dalej zwane ,,Personelem”). W zwiazku
z tym Strony bedg wymienia¢ si¢ danymi osobowymi Personelu (przekazanie administrator do
administratora). W celu wywigzania si¢ z obowigzkéw informacyjnych Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych, zwane dalej
RODO), Strona przekazujaca dane osobowe Personelu (,,Strona przekazujaca”) zobowiazuje si¢ i jest
upowazniona do przekazania Personelowi w imieniu Strony otrzymujacej dane osobowe Personelu
(,,Strona Otrzymujaca”) informacji zgodne z zakresem art. 14 RODO.

§ 19.
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowieh Umowy jest z mocy prawa niewazne
lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ 1 skuteczno$é pozostatych
postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynikaé bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. Jezeli z okolicznos$ci wynika¢ bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub
bezskutecznych Umowa nie zostalaby zawarta, Strony zobowigzane beda niezwlocznie
przystapi¢ do negocjacji zmierzajacych do zawarcia nowej umowy, ktorej cel gospodarczy
1 ekonomiczny bedzie rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu Umowy. Do czasu
zakonczenia negocjacji, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiazane be¢da do
realizacji obowiazkéw przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie bgdzie to
sprzeczne z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa oraz stusznymi interesami Stron.

§ 20.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ze wzgledu na fakt obowigzywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawierania
niniejszej umowy stanu zagrozenia epidemia w zwiazku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2,
stan ten nie bedzie uznawany przy realizacji przedmiotu umowy za stan sity wyzszej lub jako
nadzwyczajna zmiana stosunkow spetnienia §wiadczenia (Rebus sic stantibus), do czasu jego
odwolania.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
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10.

11.

obowigzujacego, a w szczegdlnosci odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

Wszystkie tytuty paragrafow w Umowie majg charakter wylacznie informacyjny i nie maja
wplywu na interpretacje postanowien Umowy.

W przypadku rozbieznosci interpretacyjnych pomiedzy postanowieniami Umowy, a trescig
zatgcznikoéw 1 innych dokumentéw stanowigcych integralng cz¢s¢ Umowy lub wytworzonych
przez Strony, pierwszenstwo majg postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajacego.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony si¢ zobowigzuje przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej Strony.
Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez druga Strong
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgloszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia
w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 kazda ze Stron uprawniona jest do wystapienia na droge
sadowa.

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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