Zalacznik nr 3 do SWZ
UMOWA NR ........ /2022 (wzor)

zawartaw dniu ...l 2022 r. w Itowie pomigdzy:

Gming I1éw z siedzibg w Itowie, 96-520 Itow, ul. Ptocka 2, NIP: 8371692427, REGON: 611015661
reprezentowang przez: Jana Pawla Krasniewskiego- Wojta gminy Ilow

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Brzeskiej zwang w dalszej czgéci Umowy
Zamawiajacym

posiadajagcy KRS:.................oonl el NIP: , REGON ....ccoovviiiiiiiiiecn,
zwanym dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strong”

w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) w celu realizacji

zadania pn. ,,Modernizacja oczyszczalni sciekow w Howie- etap II” ” zostala zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest realizacja robot budowlanych obejmujacych:
1.1. Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni §ciekow w Itowie w celu zwigkszenia
przepustowosci oczyszczalni z obecnych 240 m3/d do 520 m3/d, jak réwniez modernizacje
eksploatowanych od 18 lat instalacji.

1.2. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr RSB. 6341.14.2012 z dnia 20.12.2012r,
wydane przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
oczyszczalnia odprowadza Scieki do rzeki Jezowka. Istniejaca oczyszczalnia Sciekow sktada si¢ z
nastepujacych obiektow: punktu zlewnego $ciekoéw dowozonych, pompowni §ciekéw surowych,
instalacji oczyszczania mechanicznego, reaktora biologicznego SBR, instalacji odwadniania osadu z
prasa tasmowa. Przepustowos¢ — 240 m3/d.

2. Zakres prac do wykonania zostat ujety w dokumentacji projektowo-technicznej, ktora stanowi
zataczniki do specyfikacji warunkow zamowienia (SWZ) oraz umowy.

Przedmiot umowy tj. Etap - Il modernizacji oczyszczalni sciekow w Itowie zostatl objety decyzja
Starosty Sochaczewskiego nr 335.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. znak: AB.6740.244.2022.1K
zatwierdzajaca projekt zagospodarowania dziatki, projekt Architektoniczno-budowlany oraz
udzielajaca pozwolenia na budowg.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat si¢ ze wszystkimi
dokumentami dotgczonymi do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i uznaje je za
wystarczajagce do wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zrozumial ich tre$¢ jak rowniez zrozumiat
zakres prac niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

§2.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Termin realizacji umowy ustala si¢ na dzien 30 czerwca 2024 r.
2. Strony ustalajg, ze przez termin realizacji umowy rozumiejg termin odbioru koncowego,
skutkujacy sporzadzeniem protokotu o zakonczeniu robot.

§3.

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji mowy w terminach i na zasadach okre§lonych
W umowie oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
robot.

2. Przed rozpoczgciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy dokumentacje
projektowa 1 STWiORB w wersji papierowej. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig
wlasno$¢ Zamawiajacego 1 mogg by¢ wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbiorow robét i dokonywaé odbiordéw robot
w terminach wynikajacych z Umowy.

4. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

4) wyznaczania terminéw odbiorow robét nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

5) terminowego przystepowania do odbiorow robdt budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

§4.

NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY

1. Zamawiajacy powoluje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie
Pana/Pani ......cccovviinniinnnnn

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jako$ci rob6t, do odbioréw robdt wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolg¢ obmiarow
robot 1 petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

3. Inspektor Nadzoru wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na
piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
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zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robot lub w inny sposdb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie,
Z wyjatkiem czynnos$ci 1 polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego 1 oraz innych zaproszonych osob,
celem omawiania lub wyjas$niania biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
si¢ za wigzace.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0S0bie: P. .cciieiieiiiiniiiieeieeniinnnnnen , tel.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
0 kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzacym do zawarcia Umowy, po
poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze zmiany i Uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyng¢ zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac
jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Zmiana osob, o ktorych mowa w poprzednim ustgpie, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 nie wymaga zmiany Umowy.
Jako przedstawiciela Zamawiajgcego wyznacza si¢:
-Pana/Panig ...............ooooelll. tel. 242675090 email: ...t
§5.

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z Umowa, oferta, dokumentacja projektowa 1 STWiORB, nienaruszajacymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, jak rowniez w catosci przy uzyciu wlasnych materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
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Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i1 inne zdarzenia powstate
w zwiagzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzg¢t, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Po zakonczeniu robdot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia
odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody,
niezaleznie od tego, czy szkode¢ zgtasza Zamawiajacy, czy tez osoba trzecia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$s¢ wykonywanych robdot budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robot materiatow

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny posiada¢ $wiadectwa jakoSci
1 wlasciwe certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiom wtasciwym dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i sStosowania
w budownictwie.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty
dotyczace =zastosowanych materialdéw, zgodne 2z wlasciwymi przepisami, normami
1 dokumentacja projektowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajacego
o zagrozeniach, ktore moga mie¢ wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy, jako$s¢ wykonania
przedmiotu Umowy, opoOznienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz
zobowigzany jest do wspdlpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajacych zagrozeniom.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami Prawa
geodezyjnego 1 kartograficznego, Prawa budowlanego oraz przepisOw wykonawczych.
Wykonawca jest zobowigzany do nastgepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objgtych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
techniczne;,

5) stosowania materiatlow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajagcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
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1 STWIORB,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

9) zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajgcych
na terenie budowy oraz utrzymania terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku
zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

10) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

11) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt 1 innych czynnosci
wyspecyfikowanych w Umowie, w ramach wykonania Umowy,

12) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni placow, drog i chodnikow, uszkodzonych
w wyniku prowadzonych robot,

14) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

15) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planow organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktdre zamierza w tym celu
przyjac.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania robdt w godzinach od 22.00 do 06.00, poza wyjatkowymi przypadkami,
w szczegblnosci dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga
mie¢ wpltyw w szczegolnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin
zakonczenia robot.

W przypadku powierzenia wykonania cz¢sci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robdt 1 usuwania
ewentualnych wad oraz odpowiadal za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Materiaty z rozbiorki budynkow, budowli 1 urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub
w czasie robot, ktore wskaze Zamawiajacy, stanowiag jego wiasnos¢. Wykonawca przewiezie
ztozy wskazane warto§ciowe materialy w miejscu okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
Materialy bezuzyteczne, pozostajace z rozbidrki, Wykonawca usunie poza teren budowy
przestrzegajac przepisoOw o gospodarce odpadami. Koszty transportu i usunigcia tych materiatow
ponosi Wykonawca.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdt. Dokumentacja
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powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz odbiorami robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i1 poddawanych odbiorom
czgsciowym.  Skompletowana  dokumentacja  powykonawcza  zostanie  przekazana
Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez
Wykonawce do Odbioru konicowego.
§ 6.

KONTROLA JAKOSCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i materiatow.
Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoOwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania Umowy.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczeg6lnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWiORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej 1 innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej Umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jako$ci materiatdéw, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materiatow zapewniajagcych dochowanie termindéw realizacji robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialdw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow 1 robot okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia materiatow nie odpowiadajagcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4
z terenu budowy, w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniajag mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

W  przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatow, ktore nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
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poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
materiatami.
Materiaty i1 roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okreslone w STWiORB i dokumentacji projektowe; Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadza¢ na wlasny koszt.
Biezace pomiary i badania materialéw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materialéw lub na terenie budowy.
Badania materialdow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania iterenem budowy w zaakceptowane] przez Zamawiajacego placdéwcee
badawcze;j.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatéw lub robot
budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badah wykaza, Ze: materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykazg, ze materiaty badz roboty sg zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty,
koszty tych badan obciazg Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie, nie krétszym niz
3 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidlowosci lub wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystapienia wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) 1 potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.
§7.
ODBIORY ROBOT
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano
odbioru robot ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt —
odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robot, ktore zostaly odebrane.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a W szczegolnos$ci przekazanie:

1) zgloszenia wykonania prac do osrodka geodezyjnego,

2) gwarancji,

3) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot
wraz z opinig projektanta dotyczacg ich istotno$ci w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,
dokumentacja ta winna zosta¢ opatrzona opisem ,,Dokumentacja Powykonawcza” podpisana
przez kierownika robdt, sprawdzona 1 zweryfikowana przez Inspektorow nadzoru,

4) oswiadczenia kierownika budowy (robdt) o zakonczeniu robét,

5) swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru

nastapi w terminie 7 dni, liczac od daty zawiadomienia na pismie przez Wykonawce gotowosci

do odbioru. Termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia
zawiadomienia. Zakonczenie czynno$ci odbioru winno nastapi¢ najpozniej 7 dnia, liczac od dnia
ich rozpoczecia.

Przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany

przedmiot umowy.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjna

powykonawcza wprowadzong do zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego

w Sochaczewie opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, ktérg nalezy dostarczy¢

Zamawiajacemu w ciggu 60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robot.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ w obecno$ci przedstawicieli stron protokot odbioru

koncowego, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbidr koficowy jest

dokonany po ztozeniu stosownego o$swiadczenia przez Zamawiajagcego w protokole odbioru
koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuni¢cia wszystkich wad stwierdzonych

w tym odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnal gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ z obowigzkow,

o ktorych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 4

niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez

Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego

Z umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze zazadaé¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin, fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajag uzytkowanie wykonanych elementoéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na
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koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Jezeli Zamawiajacy, mimo osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
I powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystgpi do czynnoSci zwigzanych
Z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje w sktad ktérej wejdzie inspektor nadzoru
inwestorskiego - zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego w trybie wskazanym w ust. 4 niniejszego
paragrafu umowy. Protokot taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty
wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem umowy.
Strony zgodnie ustalaja, ze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej jednak
niz po uptywie 7 dni od uptywu okresu gwarancji, okreslonego w § 10 ust. 5 niniejszej umowy,
dokonany zostanie odbior po okresie gwarancji, przez komisje powotang przez Zamawiajacego z
udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Odbior zostanie potwierdzony
w formie pisemnego protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli stron. Odbior
po okresie gwarancji bedzie miat na celu ustalenie, czy wykonane roboty objete gwarancja - nie
majag wad. W protokole winny zosta¢ wpisane wszystkie wady stwierdzone podczas tego
przegladu, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usungé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie, o ktérym mowa w ust. 13,
Zamawiajacy dokona odbioru po okresie gwarancji bez udzialu Wykonawcy, zas Wykonawca
bedzie zwigzany ustaleniami protokotu odbioru po gwarancji, w tym zakresem stwierdzonych
wad 1 wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem na ich usunigcie.
§8.
PODWYKONAWSTWO

[Wykonawca, w chwili podpisania Umowy, zobowiqzuje sie¢ wykonaé przedmiot Umowy
wlasnymi sitami, bez udziatu podwykonawcow. W przypadku, kiedy istnieje koniecznos¢
wprowadzenia podwykonawcy, zastosowanie majq ponizsze zapisy niniejszego paragrafil.]
albo

[Wykonawca zamierza wykonaé¢ przedmiot Umowy z wudzialem podwykonawcow,
w nastepujgcym zakresie: ..................... ]

Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego, wyrazona poprzez akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca  zobowigzany  jest  przedstawi¢  Zamawiajagcemu  projekt = umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowiace co najmniej czgs$é
przedmiotu Umowy, a takze projekt jej zmiany, przed jej zawarciem.

Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do zlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy,
i do projektu jej zmiany albo sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy, i do jej zmian,
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w terminie 7 dni od ich zlozenia.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, stanowigce co najmniej czg$¢ przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od
jej zawarcia,

Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcami zobowigzuje si¢ dochowac
obowigzku przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czes¢
przedmiotu Umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz pos§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za wykonanie obowigzkow wynikajacych z Umowy oraz nie zmienia zobowigzan Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania izaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wtasne dziatania i zaniechania.

Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy musza spelniaé¢ okreslone kryteria i warunki wtasciwe
dla Wykonawcy, gwarantujagce wykonanie czeSci robdt okreslonych w Umowie, siwz
I dokumentacji, a w przypadku wykonywania robdt specjalistycznych musza posiadaé stosowne
kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robot.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci
lub w czesci zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
si¢ z zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje
zasadnos$¢ takiego zadania dokumentami potwierdzajacymi wykonanie 1 odbior robot, ktére
wykonat Podwykonawca oraz kopig faktury, ktorej uplynat termin ptatnosci, Zamawiajacy
zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania, bez odsetek.
Zamawiajacy zaptaci, o ile Wykonaweca nie zgtosi uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wymagalne
wynagrodzenie przystugujace Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia zgloszenia Zadania zaptaty.

Zamawiajacy nie bedzie dokonywal ptatnosci na rzecz Podwykonawcy w przypadku, gdy
przekrocza one warto$¢ umowy z Wykonawca.

Zamawiajgcy dokona potracenia wyptaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

W przypadku zawierania uméw przez Wykonawce z podwykonawcami oraz przez
Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
odpowiednie stosowanie postanowien niniejszego paragrafu w umowach z podwykonawcami
oraz dalszymi podwykonawcami.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
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§9.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI
1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z jego
oferta na kwote w wysokosci:

WYSOKOSCI. . ouvveeiieiieiiies e, (stownie............ooeiiiiiiiiin. . ) netto....... (
stfownie...................... )

1.1. Wynagrodzenic Wykonawcy, platne bedzie ze srodkow wiasnych zamawiajacego, srodkow
finansowych pochodzacych z innych zewngetrznych zrodet finansowania oraz srodkéw z programu
Polski Lad na ponizszych zasadach:

1) Wynagrodzenie ze srodkow wlasnych zamawiajacego bedzie ptatne nie czesciej niz raz na kwartat
po zakonczeniu etapu prac potwierdzonego protokotem obioru robot,

2) Wynagrodzenie wyptacane Wykonawcy ze $rodkow pochodzacych z programu Rzadowy Fundusz
Polski Lad: Program inwestycji strategicznych, bedzie wyptacone w dwoch transzach, zgodnie

Z zapisami wstepnej promesy dotyczacej dofinansowania przedmiotowej inwestycji z Programu tad:
Program Inwestycji Strategicznych Nr 2/2022/1658/Polski Lad,: pierwsza transza w wysokosci nie
wyzszej niz 50% kwoty Wynagrodzenia, druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia.

1.2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie Przedmiotu Umowy w czgs$ci niepokrytej
udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach
okreslonych ust. 1 a pkt 2.

1.3. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu Przedmiotu Umowy
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego.

2. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bgdzie wynagrodzenie ostateczne 1 niezmienne z zastrzezeniem
postanowien § 13 Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja robdt objetych dokumentacjg projektowsa, przedmiarami rob6t oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, a takze oddzialywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania Przedmiotu Umowy i pozostatych czynnos$ci
objetych Umowa, w tym wskazanych w §5, w tym w szczegdlnosci robocizng, sprzet i materiaty
niezbedne do ich wykonania, a takze wszelkie inne koszty lub czynnos$ci cho¢by niewyspecyfikowane
w dokumentach umownych, a niezbedne do wykonania catosci Przedmiotu Umowy i prac objetych
niniejsza Umowg w sposob zgodny z Umowa.

4. Nieuwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarowno w trakcie realizacji
niniejszej Umowy, jak tez po wykonaniu Przedmiotu Umowy.

5. Zgodnie z zasada wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow z zastrzezeniem zapiséw §13 Umowy. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia
ryczaltowego zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do
zrealizowania Przedmiotu Umowy niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane na dzien ztozenia
oferty.
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6. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie - z zastrzezeniem potracen lub zatrzyman dokonanych przez
Zamawiajacego, przewidzianych Umowa lub przepisami prawa - w ciggu 35 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z towarzyszacymi jej nastepujacymi
dokumentami:

a) zaakceptowanym pisemnie przez Zamawiajgcego protokotem odbioru Przedmiotu Umowy,

b) zaakceptowanymi pisemnie dokumentami i o§wiadczeniami podwykonawcow, o ktorych mowa
powyzej w §8 uregulowaniu naleznosci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow,

8. Strony postanawiaja, ze rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty nastgpi dwoma fakturami
czesciowymi 1 fakturg koncowa, wystawiong po koncowym odbiorze robot.

9. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie Protokot Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

10. W fakturze wystawionej Zamawiajagcemu przez Wykonawce nalezy jako ptatnika i odbiorce podac:
Gmina Itow, ul. Ptocka, 96-520 Itow, NIP 837-169-24-27 REGON 61101566112 odbiorca Urzad
Gminy [tow, ul. Ptocka 2, 96-520 It1ow.

11. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzief obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

12. Wykonawca o§wiadcza, ze figuruje w wykazie podmiotow (tzw. biata lista), o ktérym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug.

13. Wykonawca oswiadcza, ze posiada konto rozliczeniowe do stosowania mechanizmu podzielonej
PrAtNOSCL, NI KONTA ..o.e e et et e
14. Wykonawca zobowiazuje si¢ do poinformowania Zamawiajacego, w formie pisemnej, o kazde;j
zmianie rachunku, o ktorym mowa w ust. 14, w terminie 5 dni od dnia zmiany, pod rygorem
wstrzymania ptatno$ci przez Zamawiajacego.

15. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia
wszelkich zobowigzan finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego wynikajacych
z niniejszej Umowy bez dodatkowego wezwania do zapfaty.

§10.

UPRAWNIENIA Z TYRULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jako$ci na okres ......... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot.

3. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach lub usterkach
w terminie 7 dni roboczych od dnia ich ujawnienia.

4. W okresie trwania gwarancji jakosci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania
przegladow wykonanych robot stanowigcych przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
do uczestniczenia w takich przegladach, o ile otrzyma od Zamawiajacego stosowne wezwanie.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy wad lub usterek,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie do 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia
0 ujawnionych wadach lub usterkach, do ich usunigcia.

6. W przypadku, gdy w powyzszym terminie usuni¢cie Wady lub usterki z przyczyn technicznych
nie bedzie mozliwe, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ inny, odpowiednio dtuzszy termin.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usterek, albo usunie wady
lub usterki w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ ich usunigcie podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
I wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§11.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp, na kwote rowng 5% ceny ofertowej
brutto, w formie gwarancji ubezpieczeniowej - w wysokosci ............... 7zt (slownie:
.......................... zlotych .................../100 groszy).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegdlno$ci roszezeh Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptatg kar umownych.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia

1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
2) 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.
Jezeli okres waznoS$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w poprzednim ustepie nie przedtozy Zamawiajacemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pienig¢zne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
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albo w terminie zwrotu danej czes$ci Zabezpieczenia.

§12.
ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne dla wykonania przedmiotu zamdwienia
niniejszej umowy, poleci¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wyszczegolnionych w przedmiarze robot,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,
) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robdt, a Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany
— na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia rob6t (o ile Wykonawca wykaze, iz skutki
realizacji polecenia beda uniemozliwialty dochowanie terminu wykonania umowy) oraz
zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Strony przyjmuja nastgpujaca definicj¢ robot koniecznych, zamiennych i1 dodatkowych oraz
sposob ich zlecenia i rozliczania:
a) roboty konieczne to roboty, ktore wynikaja z roznicy pomigdzy przedmiarem
a faktyczng iloscig robot wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za
zgoda lub na polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego. Rozliczenie robot
koniecznych nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego,
b) roboty zamienne sg to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien
wykonaé na podstawie spisanego protokotu. Wynagrodzenie na roboty zamienne ustalone
bedzie na podstawie negocjacji z uwzglednieniem zapisow ust. 4 i 5,
c) roboty dodatkowe sg to roboty, ktorych wykonanie stalo si¢ niezbedne do nalezytego
wykonania umowy na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:

e zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

e zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotne niedogodnos$ci lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla Zamawiajacego,

e warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
W niniejszej umowie.

Roboty dodatkowe Wykonawca winien wykona¢ na podstawie Protokotu Koniecznosci

i aneksu do umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone bedzie na podstawie

negocjacji.

4. Jezeli roboty zamienne wynikajace z polecen odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okre§lona w kosztorysie ofertowym, uzywana bedzie do
wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonane roboty.

5. Jezeli roboty zamienne wynikajace z polecen , nie odpowiadaja opisowi pozycji W kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem czynnikow cenotworczych (stawki robocizny, ceny
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materiatu z kosztami zakupu, ceny sprzetu, kosztow ogolnych, zysku) nie wyzszych od §rednich
warto$ci publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” z ostatniego wydania, dla kwartatu
sporzadzania wyceny.

6. Jezeli koszt robot zamiennych, wynikajacych z polecenia Zamawiajacego, nie powoduje zmiany
warto$ci ofertowej, rozliczenie ich nastgpi w ramach umowy.

§13.
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp,
przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy, w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okoliczno$ciach:

Zmiana terminéw wykonania Umowy:

1.1) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce
opoOznienie, w szczegdlnosci:

a) wystagpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,

W szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych obiektow

budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.2) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce¢ opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji

technicznej wykonania 1 odbioru robot,

1.3) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub zamoéwien dodatkowych;

1.4) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji 1 innych

podmiotéw 0 kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w szczegdlnosci eksploatatorow

infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych

w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty

decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostgpnienia przez
wlascicieli nieruchomosci do celdéw realizacji inwestycji;

1.5) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia,
lub robo6t na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci, a przedstawiciel inwestora wydat
wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia

zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

1.6) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, ktoére spowodowaty niezawinione i
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niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie, w szczegolnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajacych
prowadzenie robdot budowlanych, prac geologicznych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw,

1.7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa,
ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawcg opoznienie, w
szczegoOlnosci:

a) spowodowane sytuacja epidemiologiczng. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci
wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o
czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz
o okres trwania tych okoliczno$ci. Wykonawca nie moze zada¢ zwickszenia wynagrodzenia lub zwrotu
innych kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem
wykonywania Umowy.

2 ) Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:

2.1. zmiany technologiczne spowodowane w szczegolno$ci nastepujacymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci 1
parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos$¢ osiggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwigkszajacych jako$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji Umowy,

) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robo6t lub prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,
e)koniecznos¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwos$cig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki terenowe, w szczegdlno$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje projektowa,

1) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

) konieczno$¢ wykonania robot oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub
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sasiadujacych nieruchomosci, a przedstawiciel inwestora wydal Wykonawcy polecenie wykonania
robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczeg6lno$ci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych Umowa.

3) Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 436 pkt 4 lit b)
Prawo zamowien publicznych, tj:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego w trakcie
realizacji Umowy dla robdt objetych Przedmiotem Umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowane;j
czesci Przedmiotu Umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki
podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiana ta ma wplyw na koszt wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisdéw dokonujacych tych zmian, Wykonawca
moze na pisemny i umotywowany wniosek zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢
w szczegblnosci szczegotowa kalkulacje kosztow wykonania zamowienia z uwzglednieniem zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,

¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana
te beda miaty wplyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce - w terminie 30 dni od wej$cia
w zycie przepisoOw dokonujacych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek
zwrécic si¢ do Zamawiajacego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawieraé w szczegdlnosci szczegbtowq kalkulacje
kosztéw wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne,

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz.
U. 22020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.), jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszt wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce - w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisoéw dokonujacych tych
zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy
powinien zawiera¢ w szczeg6élnosci szczegdlowa kalkulacje kosztow wykonania zamowienia z
uwzglednieniem zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.).

4) Pozostate zmiany spowodowane nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiana obowigzujacej stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

¢) zmiana przepisdw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
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e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie
lub usunigcie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,
h) zmian w zakresie zasad rozliczen 1 warunkow platnosci zwigzanych z zawarciem Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 4) lit. a), d), e),
f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak
réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia
umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2) 1 4) mozliwa jest rtowniez, powigzana ze zmiang sposobu,
zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2), 3) 1 4) stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
Umowy, ktore nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych.

8. Strona wystgpujaca o zmiang postanowien zawartej] Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek o zmiang postanowien Umowy musi by¢
zgloszony na piSmie.

9. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
10. Zamawiajacy zgodnie z art. 439 Pzp przewiduje mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia, z tym zastrzezeniem, ze: minimalny poziom zmiany ceny materialow lub kosztow,
uprawniajacy strony umowy do Zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen
lub kosztow z miesigca, w ktorym zlozono ofert¢ Wykonawcy, wedtug wskaznika zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej ogtoszonego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego,

1) Sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztow na wysokos¢ wynagrodzenia
nastgpi na podstawie wniosku strony wnioskujgcej o zmiang i dokumentéw dotgczonych do tego
wniosku potwierdzajacych m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczeg6lnych materialdw/poniesienie
poszczegolnych kosztow w ramach niniejszego zamowienia. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na
podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.

2) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢, co najwyzej jeden raz na kwartat, poczawszy od 13-go
miesigca obowigzywania niniejszej Umowy.

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tgcznie 5 % w
stosunku do warto$ci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego §9 ust. 1 umowy
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§ 14.

OSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 10 dni
roboczych i1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie podjat ich
wznowienia w okresie 3 dni roboczych, od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania;

2) uchyla si¢ od protokolarnego odbioru terenu budowy albo nie rozpoczyna robot
w ustalonym terminie, pomimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiajacego do
podjecia tych czynnosci;

3) zostanie postawiony w stan likwidacji,

4) spowodowal konieczno$¢ dokonywania bezposrednich ptatnosci na sume¢ wigksza niz
10 % wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. Poza sytuacjami, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od Umowy, o ile
Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z Umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego 1 pomimo wezwania do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie wywigzuje si¢
nalezycie z Umowy. Wykonanie prawa odstgpienia moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia
uplywu terminu wyznaczonego na zmian¢ sposobu wykonania Umowy.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia tych okolicznosci.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci Umowy.

4. Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od Umowy, w terminie 14 dni od uplywu
14 dniowego dodatkowego terminu do zaptaty, wyznaczonego Zamawiajagcemu, jezeli
Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
a zwloka w platnosci faktur wynosi wigcej niz 14 dni. Przed odstgpieniem od Umowy
Wykonawca zobowigzany jest wezwac pisemnie Zamawiajacego do zaplaty wyznaczajac mu co
najmniej 14 dniowy dodatkowy termin do zaptaty.

5. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy iopusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
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W terminie 7 dni od daty odstagpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usuni¢cie sprzetu i robdt tymezasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuni¢cia sprzetu i robot tymcezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug
stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstaw¢ do wystawienia przez Wykonawce faktury.

§15.

WARUNKI DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w SWZ, w opisie przedmiotu zamowienia,
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, o ktoérych
mowa w poprzednim ustepie. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody, w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ustgpie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osOb wykonujacych czynnos$ci, ktdorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktoérych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana W SposoOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
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1. W sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnoscil bez adresow, numeréw PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 16.
KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zwloke w wykonywaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w stosunku do terminu
wykonania przedmiotu Umowy; kara umowna za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu
Umowy naliczana jest rowniez w przypadku stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru
koncowego wad lub usterek — w tym przypadku w stosunku do terminu usunigcia
stwierdzonych wad lub usterek;

kazdorazowe niestawienie si¢ Wykonawcy na przeglad, o ktérym mowa w § 10 ust. 4
Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust. 1;

zwloka w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
zwtloki; termin zwtloki liczony bedzie od nastepnego dnia od uptywu terminu okre§lonego
w § 10 ust. 5;

odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1; Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rgkojmi 1 gwarancji do prac
dotychczas wykonanych;

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysoko$ci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 ust. 1 za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktéremu nie zaptacono naleznego
wynagrodzenia;

nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust. 1 za
kazdy dzien uchybienia tego terminu,

kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu
Umowy, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1;

kazdorazowe nieprzedtozenie pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej
czg$¢ przedmiotu Umowy, lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto

Strona 21z24



okreslonego w § 9 ust. 1;

9) brak wprowadzenia zadanej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust. 1;

10) dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcenie kar umownych do pelnej wysokosci z wystawianych
przez Wykonawce faktur. W przypadku niewystawienia faktury, zaptata kar umownych nastapi
w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opo6znienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za op6znienie w transakcjach handlowych.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowiazkow i zobowiazah wynikajacych z Umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezong wysokosé¢
kar umownych.

6. Laczna maksymalna wysoko$¢ zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

§17.

ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku
z niniejszag Umowa mig¢dzy Stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez strong
zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ przesylane poczta elektroniczng na adresy wskazane
w Umowie, jak rowniez dorgczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem poleconym.
2. Wszelka korespondencja, pisma oraz zawiadomienia wymieniane migdzy Stronami
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda doreczane pod wskazane ponizej adresy:
a) Wykonawca - adres do korespondencji:
........................................ ,adrese-mail: ...,
b) Zamawiajacy - adres do korespondencji:
Urzad Gminy Ilow, ul. Plocka 2, 96-520 Il6w, adres e-mail: sekretariat@ilow.pl
3. W okresie trwania niniejszej umowy kazda ze stron zobowigzana jest do informowania na piSmie
drugiej strony o kazdej zmianie miejsca swojej siedziby lub adresu swojego zamieszkania.
W razie zaniedbania tego obowigzku korespondencj¢ wystang na adres wskazany w ust. 2 listem
poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza si¢ za dorgczona.

§ 18.
ZASADY RODO
Wykonywanie umowy wymaga, aby Strony wymieniaty si¢ danymi osobowymi osob, ktorymi beda
si¢ postugiwa¢ przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy (przedstawicieli swoich i swoich
podwykonawcow, pracownikow swoich, jak 1 innych osob) (dalej zwane ,,Personelem”). W zwiagzku
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z tym Strony bedg wymienia¢ si¢ danymi osobowymi Personelu (przekazanie administrator do
administratora). W celu wywigzania si¢ z obowigzkow informacyjnych Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, zwane dalej
RODO), Strona przekazujgca dane osobowe Personelu (,,Strona przekazujaca’) zobowigzuje si¢ i jest
upowazniona do przekazania Personelowi w imieniu Strony otrzymujacej dane osobowe Personelu
(,,Strona Otrzymujaca”) informacji zgodne z zakresem art. 14 RODO.

§ 19.
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne
lub bezskuteczne, okolicznos$¢ ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ 1 skutecznos¢ pozostatych
postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. Jezeli z okoliczno$ci wynikaé bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub
bezskutecznych Umowa nie zostalaby zawarta, Strony zobowigzane beda niezwlocznie
przystapi¢ do negocjacji zmierzajacych do zawarcia nowej umowy, ktorej cel gospodarczy
i ekonomiczny bedzie rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu Umowy. Do czasu
zakonczenia negocjacji, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowigzane beda do
realizacji obowiazkdw przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie bgdzie to
sprzeczne z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa oraz stusznymi interesami Stron.

§ 20.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ze wzgledu na fakt obowigzywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawierania
niniejszej umowy stanu zagrozenia epidemicznego w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-
CoV-2, stan ten nie bedzie uznawany przy realizacji przedmiotu umowy za stan sity wyzszej lub
jako nadzwyczajna zmiana stosunkoéw spetnienia Swiadczenia (klauzula rebus sic stantibus), do
czasu jego odwotlania.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowiazujacego, a w szczegdlnosci odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

4. Wszystkie tytuty paragrafow w Umowie majg charakter wylacznie informacyjny 1 nie maja
wptywu na interpretacje postanowien Umowy.

5. W przypadku rozbieznos$ci interpretacyjnych pomiedzy postanowieniami Umowy, a trescig
zatgcznikow i innych dokumentéw stanowigcych integralng cze$¢ Umowy lub wytworzonych
przez Strony, pierwszenstwo maja postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajacego.

6. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony si¢ zobowigzuje przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

7. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej Strony.

8. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgltoszonego przez druga Strong
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
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9.

10.

11.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia
w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 kazda ze Stron uprawniona jest do wystapienia na droge
sadowa.

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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